
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

Nombre
Fase 

Inicial
Fase Final Acción

 Monto a 

Recomendar 
Análisis Owner Created On

Anotación Analista Gerente Aprobar

DV solicita Fund Extension-(extensión de 

vigencia) para los Proyectos del Municipios 

del Sur y el Generador Eléctrico. En el 

generador eléctrico por que han sido 

constantes los cambios de fecha y 

procedimientos en la ASG para el proceso de 

subasta y adjudicación; lo cual ha 

redundado en demoras para adquirir este 

equipo de vital necesidad para las 

operaciones de la agencia. Y por los 

municipios no han culminado todo el 

proceso de demoliciones debido a, entre 

otras cosas, que se encuentran en proceso 

de recibir los permisos, en espera de 

permisos para remoción de asbesto y 

plomo. La agencia solicita la extensión de 

vigencia hasta el 30 de junio 2024.  Por 

instrucciones esta extensiones de vigencia 

se consolidaron en un solo planteamiento. 

Las cuentas para la extensión de vigencia 

son: E9760-111-0780000-2006-081-2020, 

E5200-111-0780000-2006-011-2020, E5200-

111-0780000-2006-011-2022.

Se somete para la evaluación de la Junta de 

Supervisión Fiscal.

Karen Martínez 

Laureano
3/16/2023 17:46

Re-Sometido Agencia Analista SYSTEM 3/16/2023 15:42

Devuelto a 

Agencia Gerente Agencia Devolver a Agencia

Favor consolidar el PP 2023-53470 y el 

2023-53069

Alfonso 

Meléndez 

Martínez 3/10/2023 15:54

Anotación Analista Gerente Aprobar

DV solicita Fund Extension-(extensión de 

vigencia) para los Municipios del Sur ya que 

estos  municipios no han culminado todo el 

proceso de demoliciones debido a, que se 

encuentran en proceso de recibir los 

permisos para remoción de asbesto y 

plomo. Para el año 2020, tras los eventos 

sísmicos que afectaron la zona sur de la isla, 

la Junta y OGP autorizaron tres 

reprogramaciones solicitadas por el 

Departamento de la Vivienda, por la suma 

global de $51,431,000.00, para cubrir la 

aportación de costos (cost share) de las 

actividades de demolición de propiedades 

privadas y la reconstrucción de los 

municipios, conforme fueron incluidos en la 

Declaración de Desastre Mayor.  La agencia 

solicita la extensión de vigencia hasta el 30 

de junio 2024

Se somete para la evaluación de la Junta de 

Supervisión Fiscal.

Karen Martínez 

Laureano
3/6/2023 19:22

Anotación Agencia Analista
Karen Martínez 

Laureano
3/6/2023 17:56


